BLOC 3. GESTIO DE LA PRODUCCIO
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Explica els objectius de la direccid de la produccid.

Comenta la diferéncia entre eficiéncia 1 eficacia.
Posa'n exemples.

Explica qué és un sistema de planificaci6 de la pro-
duccid i quins elements el formen.

A quin tipus de projecte s'adapta millor el métode
PERT?

Explica la diferéncia entre el temps early i el temps
last d'una situacio.

Com es determina el cami critic? Quina és la seva
interpretacid?

Elabora el graf PERT basat en la taula segiient; cal-
cula’n també els temps early, els temps last i el cami
critic.

Activitat Durada (dies) Precedent
A 4 —
B 8 A
G 5 B
D 4 (¢
E 9 A
F 7 A
G 5 F
H 1 D,E G
I 1 H

Explica quina és la importancia de la gestid de la
qualitat en ['ambit productiu.

Comenta quines son les etapes dimplantacid de la
qualitat a l'empresa.

Explica els costos de la qualitat.
Explica qué és la reenginyeria de processos.

Existeixen externalitats positives de la produccio?
Raona la resposta i, si s'escau, posa exemples.

Fes una llista i classifica els diferents tipus de con-
taminacio; relaciona-ho amb exemples d'activitats
productives gue generen aguesta contaminacio.

Una empresa constructora té el projecte d'edificacio
de dos habitatges unifamiliars, que encara que partei-
xen d'un mateix model, tenen particularitats que les
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diferencien. En el quadre segiient s'especifiquen les
diferents fases de la construccié:

Activitat | Descripcic I()c’i‘i';‘;‘)f“
A Tasques preparatories generals 2
B Fonaments (com) 7
C Estructura habitatge 1 12
D Estructura habitatge 2 17
E Tancaments habitatge 1 10
F Tancaments habitatge 2 14
G Instal-lacions habitatge 1 10
H Installacions habitatge 2 12
I Paviments i acabats habitatge 1 19
J Paviments i acabats habitatge 2 23
K Instal-lacié antena TV 1

en comunitat
L Ne:ceja 1 preparacio 3
per al iurament

Prioritats | m Activitat inicial: A.

m Continua la B.

m Sequidament es realitzen les tasques
corresponents a cada habitatge.

m Les activitats KiL son correlatives
ies fan al final del projecte.

Es demana confeccionar el graf PERT, calcular el ca-
mi critic i representar el diagrama GANTT correspo-
nent.

Representa amb un diagrama de Gantt els projectes
dels exercicis 7 i 14.

Quines son les empreses de la inddstria mediam-
biental?

El respecte del medi ambient pot ser un valor afegit
per a l'empresa? Raona la resposta.

Explica quins beneficis creus que pot obtenir 'em-
presa si adopta una posicié productiva respectuosa
amb el medi ambient.

Investiga si totes les empreses estan obligades a
certificar la seva qualitat.




