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1.- Quines són les funcions bàsiques del departament de producció
	a.-

	b.-

	c.- 

	d.-


2.- Què entens per valor afegit? 

3.- Què és una tecnologia? 

4.- Quan es produeix un canvi tecnològic? 

5.- Què vol dir que hi ha un cert grau de “substitució tècnica” entre treball i capital? 

6.- Què vol dir que una tecnologia és, tècnicament parlant, més eficient que una altra? 

7.- Què vol dir que una tecnologia és, econòmicament parlant, més eficient que una altra? 

8.- Diferència entre costos fixos / variables. 

9.- Diferència entre costos directes / indirectes. 

10.- Què s'entén per cost marginal?

11.- Una empresa, fabricadora de maquinària agrícola, necessita cert component per als motors, que pot comprar per 50000 € la unitat o fabricar-los ella mateixa amb un cost variable unitari de 25 000 €/unitat i un cost fix anual de 1000000 €. 

A partir de quin nombre de components li interessa fabricar-los ella mateixa? 


12.- Una empresa fabrica un producte amb els costos següents:


Lloguer d’edifici
7000 €


Mà d’obra fixa

3500 €


Altres costos fixos
1250 €


Cost variable unitari 
    77 €

Si el preu de venda del seu producte és de 157 €, calcula el punt mort per a aquest producte. Comenta’n el resultat.
13.- Es vol fer un esforç per fer d’Esparreguera el centre turístic de l'eix BaixLlobregat/Anoia. A tal efecte, s'elabora el següent pla:

	Activitat
	Antecedent
	Duració (setmanes)

	A: Elaborar un nou paquet turístic 
	cap
	5

	B: Fer investigació preliminar de mercat 
	cap
	2

	C: Determinar requeriments operatius 
	A
	3

	D: Definir el paquet prototip 
	A
	4

	E: Preparar full de màrqueting 
	A
	3

	F: Preparar les estimacions de costos 
	C
	2

	G: Definir paràmetres per a definir acceptació entre consumidors 
	D
	3

	H: Realitzar investigació complementària de mercat
	B, E
	4

	I: Determinar preus apropiats i projecte sobre pronòstics 
	H
	2

	J: Preparar projecte final
	F, G, I
	2


a) Dibuixeu el diagrama de xarxa (PERT) de les activitats d'aquest projecte.

b) Identifiqueu el camí crític, pel mètode CPM, i la durada total del projecte. 

c) Quin és el màxim temps que es pot endarrerir l'activitat D sense alentir el 
projecte complet.

d) Dibuixeu el diagrama de GANTT.
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